

«PDU-pakken»



Riktig oppstart er laget for deg som er involvert i tidligfasen av et prosjekt. Her får du kjennskap til viktigheten av riktig oppstart. Det vil si fasen før du vet hva du skal lage. Definisjonsfasen legger premisene for prosjektet og bør ikke forhastes. Jo lenger ut i prosjektet du kommer, desto dyrere blir det å gjøre endringer.



Planlegging og oppfølging gir deg kunnskap om hvordan et prosjekt initieres, planlegges, gjennomføres, kontrolleres og avsluttes. Gjennom e-læringskurset får prosjektdeltakere, prosjektledere og prosjekteiere følge planleggingsprosessen med særlig vekt på områdene: omfangsplanlegging, ressursplanlegging, tidsplanlegging og kostnadsplanlegging. Teorien presentert her blir i klasseromsundervisningen knyttet opp mot din hverdag fra du initierer et prosjekt til det avsluttes både formelt og uformelt.



Anskaffelser i prosjekter gir deg bedre forståelse for anskaffelsesregelverk og anskaffelsesstrategier. I tillegg blir du kjent med hvilke retningslinjer som gjelder for valg av leverandør, og hvordan du best kan gjøre bruk av rammeavtaler med en eller flere leverandører. Et hvert prosjekt involverer noe egeninnsats og mye levert av andre. Prosjektets leveranse avhenger av hvordan anskaffelser håndteres, hvilken kontraktstrategi du velger og hvordan du følger opp kontrakten som er signert. Du som kursdeltaker vil lære å utvikle din bestillerkompetanse ved å benytte kontrakten som styringsverktøy. På den måten kan du sikre kvalitet i leveransen, følge opp leverandør i forhold til deres plikt til å overholde sikkerhetsprosedyrer og sørge for levering til rett tid.



Usikkerhet i prosjekter påvirker mål, ytelse, tid og kostnader i prosjektet. Analysere og håndtere usikkerhet, risiko og muligheter handler om å forstå et prosjekt og dets omgivelser for å kunne fatte gode beslutninger. Prosjektet har ansvar for å identifisere, analysere og gjøre de nødvendige tiltak for å utnytte muligheter og redusere risiko i alle prosjektets faser. Resultater fra usikkerhetsanalyser er et viktig verktøy for prosjektleder, og god styring av usikkerhet øker sannsynligheten for å nå prosjektmålene innenfor de definerte rammene.

Pris for komplett kurspakke er kr 25.280,- pr. deltaker *

Ved kjøp av kurspakke får du 20 % rabatt. Normal pris på e-læring er 7.900 kr per kurs.

Tidsbruk: 4 dager e-læring a 8 timer

Språk: Norsk/engelsk

Mulighet til å tjene 30 PDU-er (Kategori 3)

* Kjøp av opplæring er per dags dato ikke momspliktig.

På sikt kan det derimot bli slik at e-læringskurs er momsbelagt ved kjøp av enkelt kurs.